
Bauvorhaben Kölner S-Bahn-Ring im Frühjahr 2016


Informationsbroschüre

Köln, den 01.12.2015

Alle Angaben unter Vorbehalt !

Ist-Zustand Fahrplan 2016

Linien **S 6**, **S 11**, **S 12**, **S 13 / S 19**, **RB 25**



Overath / Meinerzhagen
Au (Sieg)

Die Linienfarben mit den jeweiligen Nummern entsprechen den geplanten Linienwegen
Es sind nicht alle Halte aufgeführt

- **Betroffene Betriebsstellen:**

S-Bahn-Stammstrecke
zwischen Köln-Nippes – Köln-Mülheim / – Köln Trimbornstraße

- **5 Bauphasen**

Durchführungszeitraum: 04.03.16 – 16.04.16,
06.05.16 – 09.05.16 (Wochenende),
13.05.16 – 17.05.16 (Pfingstwochenende)

- **Phase 1:** 04.03.-21.03.2016 **Hansaring**
- **Phase 2:** 21.03.-01.04.2016 (Osterferien in NRW) **Hohenzollernbrücke**
- **Phase 3:** 01.04.-08.04.2016 **Abzweig Posthof Süd**
- **Phase 4:** 08.04.-16.04.2016 **Abzweig Posthof Nord**
- **Phase 5:** 06.05.-09.05.2016, 13.05.-17.05.2016 **Bahnhof Köln-Mülheim**

- **Betriebsweise:**
 - Streckensperrung
 - Abweichung vom Fahrplan
 - Gleiswechselbetrieb
 - Langsamfahrstellen
- **Die wichtigsten Bauarbeiten:**
 - Gleisarbeiten
 - Weichenarbeiten
- **Auswirkungen auf Fernverkehr und Güterverkehr:**
 - keine Ausfälle über alle Bauphasen
- **Nahverkehr**
 - Auswirkungen betreffen **alle** S-Bahn Linien und die Linie RB 25
 - RE-Linien im Regelbetrieb
 - RB-Linien im Regelbetrieb


Ziel: → Merkbarer Ersatzfahrplan im o. g. Zeitraum

WICHTIG: frühzeitige und umfassende Kundeninformation

Bauvorhaben Zeitraum

- **Phase 1:** 04.03.-21.03.2016 **Hansaring**
- **Phase 2:** 21.03.-01.04.2016 (Osterferien in NRW) **Hohenzollernbrücke**
- **Phase 3:** 01.04.-08.04.2016 **Abzweig Posthof Süd**
- **Phase 4:** 08.04.-16.04.2016 **Abzweig Posthof Nord**
- **Phase 5A:** 06.05.-09.05.2016 **Bahnhof Köln-Mülheim**
- **Phase 5B:** 13.05.-17.05.2016 **Bahnhof Köln-Mülheim**

Baustellenzustand Phase 1 **Hansaring**




Bauphase 1: 04.03.2016, 23:00 – 21.03.2016, 04:00 durchgehend

- von Köln Nippes Pbf bis Köln Hbf
- Totalsperrung bis auf Gleis 10 in Köln Hbf
- S11 und S13/S19 auf der Fernbahn

Baustellenkonzept Phase 1 04.03. – 21.03.2016

Linien **S 6**, **S 11**, **S 12**, **S 13 / S 19**, **RB 25**



Overath / Meinerzhagen
Au (Sieg)

Auswirkungen:

S 6 bis Köln-Mülheim (20-Min-Takt), bis Köln Hbf (30-Min-Takt), S6 HVZ entfällt
 S11 von Düsseldorf – Bergisch Gladbach über Köln Hbf (20-Min-Takt),
 kein Halt K-Nippes / K Hansaring / K-Buchforst, S11 HVZ entfällt
 S12 von Au (Sieg)/Hennef bis Köln-Messe/-Deutz (60/30-Min-Takt)
 S-Bahn-Pendel von Düren bis Köln-Müngersdorf/Techn.
 S13/S19 Düren – Troisdorf/Herchen (30/60-Min-Takt)
 RB25 Wende Köln-Messe/-Deutz (tief), HVZ entfällt.


Alle Angaben unter Vorbehalt !

Die Linienfarben mit den jeweiligen Nummern entsprechen den geplanten Linienwegen
 Es sind nicht alle Halte aufgeführt

Bauvorhaben Zeitraum

- Phase 1: 04.03.-21.03.2016 Hansaring
- **Phase 2:** 21.03.-01.04.2016 (Osterferien in NRW) Hohenzollernbrücke
- Phase 3: 01.04.-08.04.2016 Abzweig Posthof Süd
- Phase 4: 08.04.-16.04.2016 Abzweig Posthof Nord
- Phase 5A: 06.05.-09.05.2016 Bahnhof Köln-Mülheim
- Phase 5B: 13.05.-17.05.2016 Bahnhof Köln-Mülheim

Baustellenzustand Phase 2 Hohenzollernbrücke




Bauphase 2: 21.03.2016, 00:30 – 01.04.2016, 23:00 durchgehend (Osterferien in NRW)

- von Köln Messe/Deutz Hp bis Köln Buchforst und Köln Trimbornstraße eingleisig gesperrt
- von Köln Messe/Deutz Hp nach Köln Hbf Totalsperrung
- Gleis 11 in Köln Hbf anfahrbar
- Gleis 10 in Köln Messe/Deutz Hp anfahrbar (Voraussetzung Zustimmung EBL)
- S11 und S13/S19 auf der Fernbahn

Baustellenkonzept Phase 2 21.03. – 01.04.2016 (Osterferien NRW)

Linien **S 6**, **S 11**, **S 12**, **S 13 / S 19**, **RB 25**



Auswirkungen:

- S 6 bis Köln-Mülheim (20-Min-Takt), S6 HVZ entfällt
- S11 von Düsseldorf – Bergisch Gladbach über Köln Hbf, kein Halt K-Nippes / K Hansaring / K-Buchforst, S11 HVZ entfällt
- S12 von Au (Sieg)/Hennef bis Köln-Messe/-Deutz (60/30-Min-Takt)
- S-Bahn-Pendel von Düren bis Köln Hbf
- S13/S19 Düren – Troisdorf/Herchen (30/60-Min-Takt)
- RB25 Wende Köln-Messe/-Deutz (tief), HVZ entfällt.

Alle Angaben unter Vorbehalt !


Die Linienfarben mit den jeweiligen Nummern entsprechen den geplanten Linienwegen

Es sind nicht alle Halte aufgeführt

Bauvorhaben Zeitraum

- Phase 1: 04.03.-21.03.2016 **Hansaring**
- Phase 2: 21.03.-01.04.2016 (Osterferien in NRW) **Hohenzollernbrücke**
- **Phase 3:** 01.04.-08.04.2016 **Abzweig Posthof Süd**
- **Phase 4:** 08.04.-16.04.2016 **Abzweig Posthof Nord**
- Phase 5A: 06.05.-09.05.2016 **Bahnhof Köln-Mülheim**
- Phase 5B: 13.05.-17.05.2016 **Bahnhof Köln-Mülheim**


Baustellenzustand Phase 3 Abzweig Posthof Süd



Bauphase 3: 01.04.2016, 23:00 – 08.04.2016, 23:00 durchgehend

- von Köln Hbf bis Köln Buchforst / Köln Trimbornstraße eingleisig gesperrt
- Gleiswechselbetrieb von K-Mülheim / Abzweig Vingst bis Köln Hbf
- jeweils von 23:00 bis 05:00 nachts Totalsperrung
- S11 auf der Fernbahn

Baustellenzustand Phase 4 Abzweig Posthof Nord




Bauphase 4: 08.04.2016, 23:00 – 16.04.2016, 05:00 durchgehend

- von Köln Buchforst / Köln Trimbornstraße bis Köln Hbf eingleisige Sperrung
- Gleiswechselbetrieb von Köln Hbf nach K-Mülheim / Abzweig Vingst
- jeweils von 23:00 bis 05:00 nachts Totalsperrung
- S11 auf der Fernbahn

Baustellenkonzept Phase 3 / 4 01.04. – 16.04.2016

Linien **S 6**, **S 11**, **S 12**, **S 13 / S 19**, **RB 25**



Ggf. S 6 HVZ-Fahrten

- Auswirkungen:**
- S 6 bis Köln-Mülheim (20-Min-Takt),
Ggf. S6 HVZ zwischen Köln Hbf und K-Worringen
 - S11 von Düsseldorf – Bergisch Gladbach über Köln Hbf (20-Min-Takt),
kein Halt K-Nippes / K Hansaring / K-Buchforst, S11 HVZ entfällt
 - S12 von Au (Sieg)/Hennef in Richtung Düren (60/30-Min-Takt)
 - S13/S19 Düren – Troisdorf/Herchen (30/60-Min-Takt)
 - RB25 Wende Köln-Messe/-Deutz (tief), HVZ entfällt.


Alle Angaben unter Vorbehalt !

Die Linienfarben mit den jeweiligen Nummern entsprechen den geplanten Linienwegen
Es sind nicht alle Halte aufgeführt

Bauvorhaben Zeitraum

- Phase 1: 04.03.-21.03.2016 **Hansaring**
- **Phase 2:** 21.03.-01.04.2016 (Osterferien in NRW) **Hohenzollernbrücke**
- **Phase 3:** 01.04.-08.04.2016 **Abzweig Posthof Süd**
- **Phase 4:** 08.04.-16.04.2016 **Abzweig Posthof Nord**
- **Phase 5A:** 06.05.-09.05.2016 **Bahnhof Köln-Mülheim**
- **Phase 5B:** 13.05.-17.05.2016 **Bahnhof Köln-Mülheim**

Baustellenzustand Phase 5 A & B Bahnhof Köln-Mülheim




Bauphase 5: 06.05.2016 23:30 – 17.05.2016 04:00 jeweils am WE Fr- Mo + Di 17.05.

- von Köln Mülheim bis Abzweig Posthof eingleisige Sperrung 06.05. – 09.05.16 [5.B]
- von Köln Messe/Deutz nach Köln Mülheim eingleisige Sperrung (2652) 06.05.-09.05.16 [5.A]
- durchgehende Sperrung Güterzug-Gleis (2653)
- von Köln Mülheim bis Abzweig Posthof Totalsperrung 13.05.16 - 17.05.16 [5.B]

Baustellenkonzept Phase 5 A 06.05. – 09.05.2016 (Wochenende)

Linien **S 6**, **S 11**, **S 12**, **S 13 / S 19**, **RB 25**



Auswirkungen:

- S 6 Haltausfall K-Stammheim und K-Buchforst
- S11 Ausfall zwischen Köln-Messe/-Deutz und K-Mülheim
- S11 von Düsseldorf – Köln-Messe/-Deutz (nach Regelfahrplan),
- S11 von Bergisch Gladbach – K-Mülheim,
- S12 / S13 / S19 / RB 25 Regelweg / Regelfahrplan am jeweiligen Verkehrstag


Alle Angaben unter Vorbehalt !

Die Linienfarben mit den jeweiligen Nummern entsprechen den geplanten Linienwegen

Es sind nicht alle Halte aufgeführt

Baustellenkonzept Phase 5 B 13.05. – 17.05.2016 (Pfingstwochenende)

Linien **S 6**, **S 11**, **S 12**, **S 13 / S 19**, **RB 25**



Auswirkungen:

- S 6 Haltausfall K-Stammheim und K-Buchforst
- S11 Ausfall zwischen Köln-Messe/-Deutz und K-Dellbrück
- S11 von Düsseldorf – Köln-Messe/-Deutz (nach Regelfahrplan),
- S11 von Bergisch Gladbach – K-Dellbrück,
- Schienerersatzverkehr zwischen K-Mülheim und K-Dellbrück
- S12 / S13 / S19 / RB 25 Regelweg / Regelfahrplan am jeweiligen Verkehrstag

Alle Angaben unter Vorbehalt !

Die Linienfarben mit den jeweiligen Nummern entsprechen den geplanten Linienwegen

Es sind nicht alle Halte aufgeführt

Herausgeber:
Nahverkehr Rheinland GmbH
Glockengasse 37 - 39
50667 Köln

Köln, 01.12.2015
